

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN br.90/11. 83/13., 143/13.) i članka 35. Društvenog ugovora direktor društva ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. donio je dana 10. 12. 2014. Godine.

**REVIDIRANI
PLAN NABAVE ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. ZA 2014. GODINU**

I

Planom nabave ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2014. godinu planira se nabava roba, usluga i ustupanje radova u 2014. godini:

Red. broj	Naziv predmeta nabave	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave	Planirana Vrijednost nabave	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano tajanje ugovora ili okvir.spor.	Pozicija u fin. planu	Napomena
NABAVA VELIKE VRIJEDNOSTI										
1. ROBE (procijenjena vrijednost veća od 200.000,00 Eura-a (1.510.991,80 kn))										
1.	Opskrba električnom energijom	VV-RO-1/11.	2.235.555,80			Okvirni sporazum do 09.02.2015			Str.9. točka 4.	Izvršeno

NABAVA MALE VRIJEDNOSTI

1. ROBE

(Procijenjena vrijednost od 200.000,00 kn do 200.000,00 Eur-a (1.510.991,80 kn))

1.	Opskrba plinom	MV-RO-1/14	1.300.000,00	1.625.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor	7.mj. 2014	1 god.	Str. 9. točka 4.	Izvršeno
2.	Motorni benzin, dizel goriva i loživo ulje	MV-RO-2/14	350.000,00	437.500,00	Otvoreni postupak	Ugovor	6.mj. 2014.	1 god.	Str. 9. točka 4.	Izvršeno
3.	Natrijev hipoklorid i sumporna kiselina za Gradske bazene i RC Copacabana Postupak se provodi kao bagatelna nabava	MV-RO-3/14	250.000,00	312.500,00	Otvoreni postupak	Ugovor	5.mj. 2014.	1 god.	Str. 9. točka 7.	Izvršeno
4.	Sredstva za čišćenje	MV-RO-4/14	300.000,00	375.000,00		Središnja Nabava 13.12.2015.			Str. 9. točka 1.	Izvršeno
5.	Izmjena i dopuna Uređaj za kontrolu ulaza u Gradske bazene Postupak se provodi kao bagatelna nabava	MV-RO-5/14	300.000,00 150.000,00	375.000,00 187.500,00	Otvoreni postupak	.			Str. 9. točka 2.	

6.	Izmjena i dopuna Kamion-polovni Briše se	MV-RO-6/14	250.000,00	312.500,00	Otvoreni postupak	Ugovor			Str. 9. točka 13.	
2. USLUGE (Procijenjena vrijednost od 200.000,00 kn do 200.000,00 Eur-a (1.510.991,80 kn))										
3. RADOVI (Procijenjena vrijednost od 500.000,00 kn do 5.000.000,00 Eur-a)										
1.	Izmještanje klizališta	MV-RA-1/14	1,500.000,00	1.875.000,00	Otvoreni postupak	Ugovor				Nije izvršeno

BAGATELNA NABA VA**1.ROBE****(Procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn)**

1.	Materijali za održavanje i čišćenje		69.900,00							Izvršeno
2.	HTZ odjeća, obuća i zaštitna oprema		69.900,00							Izvršeno
3.	Boje i lakovi Mijenja se procijenjena vrijednost nabave		69.900,00 90.000,00							Izvršeno
4.	Uredski materijal		69.900,00							Izvršeno
5.	Toneri i riboni		35.000,00			Središnja Nabava do 04.06.13.				Izvršeno
6.	Papir		10.000,00			Središnja Nabava do 04.06.13.				Izvršeno
7.	Elektromaterijal		30.000,00							U tijeku

8.	Trava SGV Mijenja se procijenjena vrijednost nabave		69.900,00 100.000,00							Izvršeno
9.	Bravarski materijal i potrepštine		69.900,00							Izvršeno
10.	Keramičke pločice ljepilo i sl.		69.900,00							Izvršeno
11.	Vodoinstalaterski materijal i potrepštine		69.900,00							Izvršeno
12.	Identifikacijske narukvice RC Copacabana		69.900,00							Izvršeno
13.	Građevinski materijal		69.900,00							Izvršeno
14.	Strojevi za čišćenje i održavanje objekata		69.900,00							Nije izvršeno
15.	Traktor polovni s priključcima Hipodrom Pampas Mijenja se procijenjena vrijednost nabave		69.900,00 60.000,00							Izvršeno
16.	Upravljačka jedinica klimata Gradski bazeni		10.000,00							Nije izvršeno
17.	Osjetnik klime Gradski bazeni		10.000,00							Nije izvršeno
18.	Cirkulaciona pumpa Gradski bazeni		9.000,00							Izvršeno

19.	Pločasti izmjenjivač topline Gradski bazeni		7.000,00							Nije izvršeno
20.	Plastične preljevnice Gradski bazeni		10.000,00							Izvršeno
21.	Upuštač za motore Gradski bazeni		35.000,00							Izvršeno
22.	PC Računalo za kontrolu klora		3.000,00							Izvršeno
23.	Usisivač za mokro Gradski bazeni		4.000,00							Nije izvršeno
24.	Ormarići-garderoba Gradski bazeni		69.900,00							Nije izvršeno
25.	Filteri za klimu u NŠDGV		69.900,00							Izvršeno
26.	Nabava novčanog kredita		195.000,00							Izvršeno
27.	Nabava gospodarskog vozila		30.000,00							Nije izvršeno
28.	Računalni server		25.000,00							Izvršeno
29.	Kupovina dijelova za vozni park, traktore, kosilice i strojeve za održavanje		115.000,00							Izvršeno
30.	Kupovina službenog vozila		35.000,00							Izvršeno
31.	Uređaj za kontrolu ulaza na Gradske bazene		150.000,00							Nije izvršeno

32.	Zamjena dotrajalih žarulja i propaljivača na reflektorima SGV		80.000,00							Izvršeno
33.	Izmjena namještaja u SGV		100.000,00							Izvršeno
34.	Natrijev hipoklorid i sumporna kiselina za Gradske bazene i RC Copacabana		199.000,00							Izvršeno

2. USLUGE
Procijenjena vrijednost do 200.000,00 kn)

1.	Osiguranje NŠDGV		69.900,00							Izvršeno
2.	Osiguranje RC Copacabana		69.900,00							Izvršeno
3.	Osiguranje streljane Pampas		69.900,00							Izvršeno
4.	Zaštitarske usluge na RC Copacabana		50.000,00							Izvršeno
5.	Usluge servisiranja i održavanja automobila i voznog parka		160.000,00 80.000,00							Izvršeno

	Mijenja se naziv i iznos i glasi: Usluge servisiranja i održavanja voznog parka, traktora, kosilica i strojeva za održavanje								
6.	Usluga ispitivanja i analize vode na Gradskim bazenima i RC Copacabana		50.000,00						Izvršeno
7.	Spasilačke usluge na RC Copacabana		150.000,00						Izvršeno
8.	Fiksna telefonija		100.000,00			Središnja Nabava 13.12.2015.		Str. 9. točka 4.	Izvršeno
9.	Mobilna telefonija		120.000,00			Središnja Nabava do 16.06.2014.		Str. 9. točka 4.	Izvršeno
	Mijenja se iznos:		80.000,00						
10.	Usluge studentskog servisa		69.900,00						Izvršeno
11.	Usluge bilježnika i odvjetnika		69.900,00						Izvršeno
12.	Grafičke usluge		50.000,00						Izvršeno
13.	Usluge deratizacije		50.000,00						Izvršeno
14.	Usluge oglašavanja i promidžbe		60.000,00						Izvršeno

15.	Stručno usavršavanje i osposobljavanje		30.000,00							Izvršeno
16.	Izrada eleborata za standarde čišćenja		30.000,00							
17.	Studija izvodljivosti i isplativosti za Adrenalinski park		50.000,00							Izvršeno
18.	Usluge produkcijske mini redakcije za časopis Športskih objekata		58.000,00							Izvršeno
19.	Usluge grafičke produkcije za časopis Športskih objekata		57.000,00							Izvršeno
20.	Usluge fotografiranja za časopis Športskih objekata		30.000,00							Izvršeno
21.	Izrada projektne dokumentacije za Adrenalinski park		199.000,00							Izvršeno
22.	Obavljanje dijela poslova zaštite na radu i zaštite od požara		40.000,00							Izvršeno
23.	Kredit za kupovinu vozila		30.000,00							U tijeku

3. RADOVI
Procijenjena vrijednost do 500.000,00 kn)

Red. broj	Naziv predmeta nabave	Eviden. broj nabave	Procijenjena vrijednost nabave bez PDV-a	Vrsta postupka	Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano tajanje ugovora ili okvir.spor	Pozicija u fin. planu	Napomena
1.	Izgradnja nogometnog kaveza sa umjetnom travom na Srednjoškolskom igralištu		250.000,00						Nije izvršeno
2.	Izgradnja, montaža i kupovina stijene za slobodno penjanje		200.000,00						Nije izvršeno
3.	Izgradnja terena za mini golf, boćanje, kuglanje i šah Mijenja se iznos		250.000,00 400.000,00						Izvršeno
4.	Adaptacija bazena na RC Copacabana		200.000,00						Nije izvršeno

II.

Revidirani Plan nabave ŠPORTSKI OBJEKTI d.o.o. za 2014. godinu objavit će se na internetskim stranicama Športskih objekata (www.sportski-objekti.hr), kao i sve njegove izmjene.

Broj: 2142/14.

Osijek, 10. 12. 2014.

Stjepan Čuraj, direktor